



FEUILLE DE ROUTE GENERIQUE POUR L'ALIGNEMENT DES PROGRAMMES D'ACTION NATINAUX (PAN) POUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LA DEGRADATION DES TERRES EN AFRIQUE CENTRALE SUR LA STRATEGIE DECENNALE(2008-2018) DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION

Etapes	Activités	Besoins	Echéance	Responsables
Restitution des résultats de l'atelier de renforcement des capacités des Points Focaux tenu à Bujumbura (14-17 juin 2011)	Elaborer un message (conclusions de l'atelier et les prochains évènements)		Fin juin 2011	SE COMIFAC
	Elaborer et adresser un résumé exécutif d'une à deux pages au Ministre tout en sollicitant la mise en place d'une petite équipe pour appuyer le Point Focal		25 juin 2011	PFN
	Restitution des résultats de l'atelier auprès de l'ONC ou aux parties prenantes		Fin juillet 2011	PFN

Etapas	Activités	Besoins	Echéance	Responsables
	primaires			
Planification	Elaboration d'une feuille de route nationale		Fin juillet 2011	PFN et son équipe
	Identification des priorités et des besoins pour l'alignement		Novembre 2011	PFN et son équipe
Mobilisation des ressources financières	Elaborer et soumettre la demande pour les allocations du FEM5		15 juillet 2011	PFN
	Identifier et mobiliser les financements complémentaires			
Consultations	Elaboration et validation des TDR des consultants		Janvier 2012	ONC
	Recrutement des consultants		Février 2012	ONC
	Atelier d'orientation aux consultants		Février 2012	ONC
	Elaboration d'une stratégie de plaidoyer auprès des décideurs		Mars 2012	PFN

Etapes	Activités	Besoins	Echéance	Responsables
	Organiser les concertations avec les parties prenantes		Mai 2012	PFN et Consultants
	Collecte des données biophysiques et socioéconomiques		Juillet 2012	Consultants
	Elaborer/finaliser /valider le cadre d'investissement intégré		Fin 2012	PFN
Appui technique			Continue	SE COMIFAC
Validation et diffusion des rapports des consultants	Organiser un atelier de concertation de l'ONC élargie à d'autres parties prenantes		Octobre 2012	PFN et son équipe
	Edition et diffusion des rapports		Fin 2012	PFN et son équipe
Inclusion des PAN dans les programmes nationaux de développement			Continue	Ministère Environnement
Suivi-évaluation			Continue	SF COMIFAC